
Zuständigkeit 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Strategieerstellung

Ausschreibung Strategieberatung PM
Abstimmung der PM-Herausgeber TR, PM

Abschlussbericht PM

Querschnittsaufgaben

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit PM

Exkursion PM

MEILENSTEIN: 3-5 Maßnahmen in Umsetzung oder abgeschlossen

4. Forum PM

Umsetzung UB, PG

MEILENSTEIN: 2 Maßnahmen in Initialphase

Exkursion PM

Förderantragstellung UB, PG, PM

2. Forum PM

3. Forum PM

MEILENSTEIN: Fertigstellung Strategie

Umsetzung

Ausschreibung und Auswahl Umsetzungsberatung PG, PM
Umsetzungsplanung UB, PG, PM

3. Workshop-Phase - Umsetzungsmaßnahmen SB, PG, PM
Ausarbeitung Strategie SB, PG, PM

Exkursion PM
2. Workshop-Phase SB, PG, PM

MEILENSTEIN: Strategiestruktur und -konzept steht

Phase
Dez 18
2018

Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 1

SB, PG, PM1. Workshop-Phase

Vorbereitungen der Gemeinden PG
Erstberatungen (komm. Gremien und Verwaltungen) SB, PG, PM
Laufende Strategieberatung SB, PG, PM

1



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019
 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19 Jan 20 Feb 20 Mrz 20  

2



15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8

2020
Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2021
Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21

4
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